Desglose de tareas técnicas

Estado actualizado al 01/10/2026 · Hito 1 vence el 03/10

Tarea técnica	Responsable	Fecha planificada	%	Estado	Evidencia
Desplegar web en Vercel + validar persistencia en BD real	Benjamin / Vicente	S1-S2 · 21 sep-4 oct	90%	A tiempo	Vercel main operativo; Render + PostgreSQL disponibles; PATCH 200 y re-login OK
Rebranding Klertech	Adoniss	S2-S3 · 28 sep-11 oct	0%	A tiempo	Inicio posterior al cierre de Hito 1; fecha compromiso se mantiene
Login con contraseña, recuperación y 2FA	Vicente / Benjamín	S2-S4 · 28 sep-18 oct	0%	A tiempo	Requerimiento transversal pendiente de coordinación con Administración

Estado actual

Cierre de Hito 1


La incidencia de reautenticación ya fue corregida y validada en la versión principal de Vercel.

RE-LOGIN · OK

DEPLOY · OK

Gantt reducida

La línea marca la fecha de hoy; el hito está a 2 días.



Sin tareas vencidas al 01/10. Acción inmediata: cerrar persistencia directa en BD, aislamiento multi-tenant y QA end-to-end antes del 03/10.

Entregables y criterios de éxito

Compromisos del equipo App según Gantt y requerimientos actuales

Entregable	Tareas asociadas	Criterio de aceptación medible	Fecha
MVP desplegado con BD operativa · Hito 1	Vercel/Render + persistencia + QA	Registro → onboarding → re-login recupera datos reales; backend y BD disponibles	03 oct
Plataforma rebrandeada Klertech	Logos, colores y textos ES/EN/DE/PT	100% del recorrido cliente usa marca Klertech	11 oct
Login seguro	Contraseña + recuperación + 2FA	Registro/inicio con contraseña; recuperación por correo; 2FA opcional	18 oct
Resultados reales	Radar + heatmap + matriz Pain × Readiness	Resultados provienen de respuestas reales, sin datos de muestra	25 oct
Proyecto dockerizado · Hito 2	Dockerfile + docker-compose	Stack completo levanta con docker-compose sin errores	31 oct

Ajustes desde Fase 1

1. **Alcance dividido en App y Administración**

   Definición posterior del cliente Klertech; ambos comparten backend y BD.

2. **Despliegue en dos etapas**

   Vercel/Render se usa para validación del MVP; Azure queda para la siguiente etapa.

3. **Prioridad al cierre funcional**

   Rebranding y login nuevo se mantienen en Gantt, pero el foco inmediato es cerrar Hito 1.

4. **Incidencia de re-login resuelta**

   El usuario existente ya vuelve al dashboard tras un nuevo magic link; verificado en main.

Obstáculo actualizado: durante la estabilización se detectaron incidencias no previstas en onboarding/reautenticación y despliegue. El re-login ya está corregido y verificado; quedan QA end-to-end, aislamiento multi-tenant y cierre de persistencia.

Evidencias de avance

Pruebas ejecutadas sobre el entorno compartido de validación

Topología actual

Usuario
Navegador


Frontend React
Vercel

Backend FastAPI
Render

PostgreSQL
Render

Etapa siguiente: Azure Container Apps + PostgreSQL Flexible Server

Pruebas realizadas




Persistencia de organización

Prueba: completar onboarding → Esperado: PATCH /organizations/{id} = 200 → Obtenido: 200 OK confirmado.



Backend y base real disponibles

Prueba: verificar recursos compartidos → Esperado: PostgreSQL operativo → Obtenido: tryai-db “Available” en Render.



Reautenticación corregida

Prueba: salir y abrir un nuevo magic link → Esperado: dashboard → Obtenido: dashboard en la versión principal de Vercel.

Falta para cerrar Hito 1: validar aislamiento multi-tenant con 2+ organizaciones, completar QA end-to-end y confirmar persistencia directamente en la base de datos.